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1. Zusammenfassung

Ausgangslage

Die Jugendalp ist ein grosszigiges Haus fiur Freizeitaktivitaten, liegt im Eigenthal bei Luzern

und gehort einer Stiftung. Das Ziel der Stiftung ist, das ehemalige Ferienheim vielen Jugend-

lichen fir ihre Aktivitaten zur Verfligung zu stellen. Damit dies gesichert ist, muss die Stiftung
das Haus dringend sanieren. In den 90er Jahren wurde das Haus kaum mehr unterhalten, gar
ein Abbruch des tber 100-jahrigen Hauses wurde diskutiert. Dieser konnte jedoch verhindert
werden. In den vergangenen Jahren wurde bereits rund 730'000 Fr. in folgende Sanierungs-
schritte investiert, welche wo mdéglich zusammen mit Jugendlichen realisiert wurden:

» Etappe 1im Jahr 2004: Investition in Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz. So gab es
dringend nétige neue Elektroinstallationen, eine Brandmeldeanlage und neue sanitare
Anlagen (Dusche/WC), eine Asbestsanierung und zwei Solaranlagen.

« Etappe 2 im Jahr 2008: Holzpelletheizung zum Heizen des Hausabschnitts A.

» Etappe 3 im Jahr 2009: Neues warmegedammtes Dach

Fur den Betrieb des Hauses sorgt ein Verein bestehend aus Mitgliedern der offenen und Ver-
bandsjugendarbeit. Dieser definiert die Nutzung, welche stark auf den Einbezug der Jugend-
lichen setzt und auch 6kologische Aspekte berticksichtigt. Das aussergewoéhnliche 25-Zimmer
grosse Haus kann von Jugendlichen zurzeit von Ostern bis Ende November glinstig genutzt
und mitgestaltet werden. Es lasst eine ausserst vielseitige und kreative Nutzung zu z.B. fir
Ausbildungslager, besinnliche Weekends, Ausstellungen, Renovationseinsatze, Theaterpro-
ben, Klassenfeste, Probeweekends, Ferienpassangebote usw. Der Betrieb der Jugendalp ist
kostendeckend — kommt also dank ehrenamtlicher Arbeit der Stiftung und des Vereins ohne
regelmassige Subventionen aus.

Schrittweise Realisierung unserer Vision

Nun geht es um den Fortbestand der Jugendalp fiir die kommenden Jahrzehnte. In einem
vierten Sanierungsschritt wird die Fassade des Abschnitts A erneuert und warmegedammt.
Somit kann dann ein Teil des Hauses das ganze Jahr genutzt werden. In einem letzten Schritt
wird die Fassade des Abschnitt B noch saniert. Die Sanierung soll weiterhin unter ékologi-
schen Aspekten erfolgen — einem wichtigen Eckpfeiler unseres Leitbilds.

Abschnitt C Abschnitt A
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Die meisten Arbeiten eignen sich bestens fur den Einbezug Jugendlicher (stellenlose Jugend-
liche, Sozialeinsatze, Lehrlingslager ...). Im Rahmen des Baus der Solaranlage, den jahrli-
chen Sozialeinsatzen, dem Bau des Holzpelletlagers oder der Abbruch- und Aufraumarbeiten
des Dachs haben wir sehr gute Erfahrungen gesammelt: Die Jugendlichen sanieren ihr eige-
nes Jugendhaus.

Finanzierung Etappe 4 und 5

Die Finanzierung der Etappe 4 soll im 2011 gesichert sein. Bemerkenswert ist, dass der
Energiefonds der Stadt Luzern bereits grosse Betrage verbindlich gesprochen hat.

» Etappe 4: Noch offener Betrag fir die Fassadensanierung Abschnitt A: Fr. 32'000.--

» Etappe 5: Gesucht u.a. fur die Fassadensanierung Abschnitt B sind noch Fr. 170'000.--
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2. Geschichte unseres Jugendhauses

Die Stadt Luzern besass seit 1907 das Ferienheim fiir Jugendliche im Eigenthal (LU). Die
,obere Wirzenalp“ der Stadtschulen Luzern bot fiir tausende von Schulkindern das erste Mal
die Gelegenheit, Ferien ausserhalb von Zuhause zu verbringen. In der Folge wurde das Ge-
baude wahrend Uber 70 Jahren rege benutzt. Die sich &ndernden finanziellen Méglichkeiten
vieler Eltern mit ihren Kindern in die Ferien zu reisen, wie auch das breite Angebot an Lager-
hausern, fihrte dann in den 70er-Jahren dazu, dass das Haus immer weniger besucht wurde.
Bereits in den frihen 90er Jahren wurde das Gebaude nur noch sehr schwach genutzt und
leider auch kaum mehr unterhalten. Als gar Uber einen Abbruch diskutiert wurde, setzten sich
Akteure aus der offenen Jugendarbeit und aus den Jugendverbanden fur einen Fortbestand
des Gebaudes ein. Sie erkannten die Mdglichkeiten, die ein solches Haus fur die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen bietet. Das Haus soll fiir Jugendliche Freiraume und Gestal-
tungsmaoglichkeiten bieten. Erstmals in der Region Luzern beteiligen sich die Trager der offe-
nen Jugendarbeit, die Jugendverbande, die kirchliche Jugendarbeit und Schulen an einem
gemeinsamen Projekt. Die Stiftung und der Verein Jugendalp wurden gegriindet - das Projekt
»<Jugendalp Eigenthal* konnte 1995 starten.

Ende 1995 hatte die Stiftung Jugendalp mit der Stadt Luzern ein Gebrauchsleihvertrag fur
das Ferienheim abgeschlossen. Die Stiftung Jugendalp Eigenthal kimmert sich seither um
die Erhaltung des Gebaudes mit dem Ziel, diese nachhaltig zu nutzen. Der Verein Jugendalp
ist fur den Betrieb des Hauses zustandig.

Die Zusammenarbeit mit der offenen Jugendarbeit, der Verbandsjugendarbeit, den Schulen
sowie der Gewerblichen Berufsschule Luzern wurde verstarkt. Ein breit abgestitztes Patro-
natskomitee konnte gefunden werden, welches die Jugendalp Eigenthal ideell unterstitzt. Die
Stiftung Jugendalp wurde vom Kanton Luzern als gemeinntitzig anerkannt und erhielt Steuer-
befreiung.

Nach der vollstdndigen Grundlagenaufnahme inkl. Planerstellung durch ein Arbeitslosenpro-
jekt im Jahr 2000, entstand in Zusammenarbeit mit einem Architekten und Bautkologen ein
umfassendes Bauprojekt, welches nun etappenweise realisiert wird.

Am 28. Juni 2004 wurde der Gebrauchsleihvertrag mit der Einwohnergemeinde Luzern been-
det und das Gebaude der Stiftung Jugendalp Eigenthal als neue Eigentiimerin Gberschrieben.
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3. Tragerschaft Jugendalp Eigenthal

Die Jugendalp ist durch die Mitgliedschaft verschiedenster Organisationen, die mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten und durch das Patronatskomitee Personlichkeiten aus Politik und
Wirtschaft breit abgestitzt. Zum ersten Mal arbeiten die Jugendverbénde, die offene Jugend-
arbeit und Schulen im Kanton Luzern in einem grossen Projekt zusammen.

Stiftung Jugendalp

Die Stiftung bezweckt, das ehemalige obere Ferienheim Wiirzenalp im Eigenthal (Parzellen-
nummer 1319, Schwarzenberg) unter dem Namen Jugendalp Eigenthal mdglichst vielen inte-
ressierten Personen und Organisationen der Region Luzern fur die offene und verbandliche
Jugendarbeit zur Verfigung zu stellen.

Die Stiftung soll durch geeignete Aktionen und Veranstaltungen die finanziellen Mittel be-
schaffen, die zum Erreichen des Hauptzweckes notwendig sind. Der Stiftungsrat Gbergibt den
Betrieb der Jugendalp dem Verein Jugendalp Eigenthal.

Ehrenamtlich tatiger Stiftungsrat:

* Roman Steffen-Schaller, Luzern, Prasident, Verkehrsingenieur

* Res Wyler, Luzern, Natur- und Umweltfachmann, Baubiologe

* Robin Schaller, Sempach, Controller

e Tom Giger, Luzern, Soziokultureller Animator HSA (Delegierter des Vereins)

Verein Jugendalp

Neben der Stiftung Jugendalp, welche die Sanierung und die dafir notwendige Finanzsuche
sicherstellt, gibt es den Verein Jugendalp. Der Zweck des Vereins besteht darin, das Haus zu
betreiben. Darin enthalten ist die Organisation der Vermietung, die Verantwortung fur eine
zweckmassige und attraktive Ausstattung des Gebéaudes, den Unterhalt der Liegenschaft und
die laufende Priifung und allféllige Anpassung des Nutzungskonzepts.

Vertreter aus folgenden Organisationen bilden den Verein Jugendalp. Somit ist der Kontakt
zu den Jugendlichen eng. Bedirfnisse der Nutzer kénnen rasch einfliessen und umgesetzt
werden.

Folgende Organisationen und Gruppen sind Mitglied im Verein Jugendalp:
» Jugendarbeit Region Luzern — JARL

» Blauring & Jungwacht, Regionalleitung Luzern

e Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Luzern

» Kirchliche Jugendarbeit Kriens

» Pfadicorps Luleu, Luzern

» Pfadicorps Musegg, Luzern

» Pfadicorps Wasserturm, Luzern

» Rektorat Katholischer Religionsunterricht Luzern

» BCH-LU Kantonalverband Luzern fiir beruflichen Unterricht

Der Vereinsvorstand:

e Simone Steffen-Schaller, Luzern, Lehrerin Technisches Gestalten (Préasidentin)
*  Werner Gruber, Horw, Zimmermann und Automechaniker

e Marco Wicki, Luzern, Verkaufer

* Michael Kissel, Luzern, Informatiker

» Theo Kllingele, Udligendswil, Grafiker

* Michi Stadelin, Luzern, Bauleiter

* Nina Banzer, Luzern, Lehrerin

e Tom Giger, Luzern, Soziokultureller Animator HSA
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Prominente Unterstltzung: Unser Patronatskomitee

Die Jugendalp wird von zahlreichen Personlichkeiten aus dem Raum Luzern ideell unter-
stutzt. Die Mitglieder identifizieren sich mit der Philosophie der Jugendalp und haben teilweise
auch eigene Erlebnisse aus friiherer Lagerzeit, als sie selbst als Kinder die Jugendalp be-
suchten. Die aufgefihrten Personen schéatzen im Besonderen die Jugendalp als wertvolles,
regionales Angebot fur die gesamte Jugendarbeit:

» Ruth Fuchs-Scheuber, Gemeindeprasidentin, Schwarzenberg
e Helene Leumann-Wirsch, Standeratin, Meggen

» Donald Locher, Leiter IV-Stelle Luzern

» Helene Meyer, Gemeindeprasidentin, Kriens

e Yvonne Scharli, Regierungsratin, Ebikon

* Ursula Stammer-Horst, Stadtratin, Luzern

» Fritz Studer, Verwaltungsratsprasident Luzerner Kantonalbank, Luzern
e Urs W. Studer, Stadtprasident, Luzern

e Georges Theiler, Nationalrat, Luzern

* Reto Wyss, Regierungsrat, Rothenburg

* Ruedi Heim, Bischofsvikar, Bistumsregion St. Viktor

4. Leitbild

Unsere Leitgedanken

Das Leitbild der Stiftung und des Vereins Jugendalp fiir die Sanierung und Nutzung des Hau-
ses orientieren sich an der zukunftsgerichteten Strategie der Nachhaltigkeit.

Soziales/Gesellschaft: Jugendliche kénnen die Jugendalp selber nach ihren Bedurfnissen
ausgestalten, moglichst vielseitig beleben und laufend verandern.

Umwelt: Die Jugendalp wird 6kologisch saniert und genutzt. Jugendliche werden damit fir
Anliegen des Natur- und Umweltschutzes sensibilisiert.

Wirtschaft: Die Jugendalp wird den Jugendlichen mdglichst ginstig zur Verfliigung gestellt
und das lokale Gewerbe kann von der Jugendalp profitieren.

Die Zielgruppen

Die erste Gruppe bilden die Jugendlichen, welche die Jugendalp fir ihre Bedirfn isse
mieten . Jugendliche haben oft Mihe, fir ihre Aktivitdten geeignete und kostengiinstige Rau-
me zu finden. Bei kurzfristigen Terminen ist eine Suche oft aussichtslos. Hier soll die Jugend-
alp ein sinnvolles Angebot bieten. Jugendlichen wird die Mdglichkeit geboten, die Jugendalp
zu einem verninftigen Preis zu mieten.

Eine zweite Zielgruppe sind Jugendliche oder junge Erwachsene, welche bereit si nd, ei-
nen Modulraum zu gestalten , zu fiihren und diesen den anderen zur Verfiigung zu stellen.
Diese Zielgruppe arbeitet eng mit dem Verein Jugendalp zusammen. Sie wird deshalb in die
Entscheidungen des Vereines miteinbezogen und hat ein hohes Mitspracherecht.

Die dritte Zielgruppe sind die stellenlosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen , wel-
che bei der Sanierung aktiv mithelfen. lhnen wird eine interessante und konstruktive Tatigkeit
angeboten. Sie erhalten eine klare Tagesstruktur und eine sinnvolle Betatigung, in welcher
sie sich zugleich direkt aktiv an einem Jugendprojekt beteiligen. Unter diese Zielgruppe geho-
ren auch Jugendliche, die im Rahmen von Schul-Arbeitslagern und Sozialeinsétzen bei der
Sanierung der Jugendalp helfen.

Die Jugendalp steht keinen Gruppierungen mit extremen ldeologien zur Verfligung.
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Partizipation Jugendlicher

Das Projekt ,Jugendalp — Ein Dach fur die Jugend” will FreirAume fur Jugendliche in der Re-
gion Luzern schaffen und den Jugendlichen ein Angebot bieten, in welchem sie entsprechend
ihren Bedurfnissen mitwirken kénnen. Nebst der Nutzung des Gebaudes erhalten sie also
auch die Gelegenheit, Selbstverantwortung zu tibernehmen und sich direkt fir die Anliegen
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzusetzen. Wichtig ist, dass Jugendliche nicht
nur als giinstige Arbeitskrafte eingesetzt werden — auch wenn echte Mitsprachemdglichkeiten
viel Zeit in Anspruch nehmen und die Ideen der Jugendlichen nicht immer den Vorstellungen
der Erwachsenenwelt entsprechen. In Partizipationsprojekten ist auch der Weg das Ziel.
Durch den Einbezug der Jugendlichen werden diese in verschiedenen Bereichen sensibili-
siert und kénnen einiges lernen (Demokratie, Zusammenarbeit, Durchfihrung von Projekten
aber auch Umweltanliegen wie Energieverbrauch, etc.).

Der Einbezug Jugendlicher drangt sich in der Jugendalp geradezu auf. Wo sonst kann die
Mitbestimmung und Mitarbeit Jugendlicher so einfach umgesetzt werden? Wichtige Faktoren
sind vorhanden: Ein spannendes Objekt, interessierte Jugendliche, gentigend Zeit, Moglich-
keiten fir den Einbezug Jugendlicher, ein selbsttragender Betrieb sowie ein Vereinsvorstand
und ein Stiftungsrat, die sich gewohnt sind, Projekte gemeinsam mit Jugendlichen durchzu-
fuhren. Dies braucht jedoch ein Gebaude, welches langfristig bestehen bleibt und den An-
spriichen und Sicherheitsvorschriften gerecht wird. Aus diesem Grund muss die Jugendalp
umfassend saniert werden.

Ziele und Wirkung

Ziele Wirkung

Erhaltung der Jugendalp: Dank der Sanierung bleibt das Geb&ude lange erhalten
Das Gebaude ist saniert und die und kann selbsttragend genutzt werden. Zahlreiche
Angebote werden von Jugendli- Jugendliche aus der Region nutzen die Jugendalp Uber
chen genutzt. Jahrzehnte.

Partizipation f6 rdern: Die Jugendlichen kénnen den Nutzen einer aktiven

Jugendliche aus der Region ges- | Beteiligung erkennen. Ihre Anliegen werden ernst ge-
talten die Inhalte und die Angebo- | nommen. Es finden positive Erlebnisse zwischen den

te der Jugendalp mit. Die Arbei- Jugendlichen und des Vereines Jugendalp statt. Die
ten, welche ausgefiihrt werden, Mitgestaltung starkt die Identifikation mit der Jugend-
basieren auf den Bedirfnissen alp. Wertvolle Kontakte kénnen entstehen. Das Inte-
der Nutzenden. resse fiir eine Mitbestimmung wird gestarkt.
Jugendliche aktivi eren: Stellenlose Jugendliche haben die Chance, im Rah-

In Kursen und Arbeitseinsétzen men eines Beschéaftigungsprogramms in der Jugendalp
erhalten stellenlose Jugendliche verschiedene handwerklichen Disziplinen kennen zu
eine Tagesstruktur und kénnen lernen. Sie werden begleitet und erhalten ein Arbeits-
Berufserfahrungen sammein. zeugnis. Die Erfahrungen und Referenzen verbessern

ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Nachhaltigkeit: Jugendliche erkennen den Wert der Arbeit in unserer
Die Jugendlichen werden fir die Gesellschaft. Das Spannungsfeld von Chancengleich-
Themen Soziale Integration und heit und Ausgrenzung wird deutlich. Sie lernen auch,
Okologie sensibilisiert. dass dies bedeutet, Verantwortung zu tibernehmen. Da
der Umbau bautkologisch realisiert wird und 6kologi-
sche Aspekte in die Nutzung einfliessen, kdnnen die
Beteiligten fur Umweltanliegen sensibilisiert werden.

Erkenntnisse g ewinnen: Spéteren Projekten dienen die gemachten Erfahrungen
Aus dem Projekt kénnen Er- und Erkenntnisse als Grundlagen.

kenntnisse Uber die Aktivierung
von Jugendlichen gewonnen
werden.
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5. Nutzung der Jugendalp

Vielseitige und flexible Nutzung

Viele Jugendliche suchen nach Frei- und Gestaltungsrdumen, wie auch nach einem Ort, wo
sie sich treffen und Zusammensein kénnen. Manchmal ist dies in kleinen Jugendlokalen in
den Gemeinden moglich. Aufgrund der Lage und der Grésse der Jugendalp ergeben sich fir
die Jugendlichen die Mdglichkeit, in einem grossziigigen Gebaude ihre Freizeitaktivitaten zu
verwirklichen. Das Haus bietet ein grosses Angebot an speziell eingerichteten Raumen, wel-
che in herkbmmlichen Jugend- oder Lagerhausern in der Regel fehlen. Es gibt in der Ju-
gendalp einen Theaterraum mit einer Holzbiihne und diversen Theaterrequisiten, eine grosse
Kiche, ein grosszugiger Aufenthaltsraum und grosse Lauben. In der Werkstatt sind nebst
Werkzeugen Materialien fur kreative Betatigungen vorhanden. Ins Sternenzimmer — einem
Sinnerfahrungsraum mit einer fluoreszierenden Deckenbemalung — kann man sich fir lange
Diskussionen zuriickziehen. Die Einrichtung der Raume orientiert sich an den Bedurfnissen
der Jugendlichen, wurde von ihnen mitgestaltet und darf sich laufend andern.

4 )

Sozialeinsatz

Jugendlager

Jugendasbung . besinnliche Weekends

Grundsatze zur Nutzung der Jugendalp

» Die Nutzung soll nur wo nétig eingeschrankt werden, damit der Freiraum fur Jugendliche
zur kreativen Gestaltung gegeben ist.

» Das Haus soll nicht einseitig genutzt werden, sondern Jugendverbanden, Sportvereinen,
Schulen, offene Jugendarbeit, usw. ausgewogen zur Verfligung stehen.

» Die Jugendalp soll den Jugendlichen gunstig zur Verfigung stehen.

» Das riesige Haus soll nicht nur fir Grossgruppen zur Verfligung stehen.

» Kurze (einzelne Abende oder Tage) und lange Mieten (Ferienlager) sind mglich.

« Jugendliche kénnen die Jugendalp Mitgestalten

» Das Nutzungskonzept der Jugendalp lasst Veranderungen zu. Das ist in der Jugendarbeit
wichtig, weil sich die Anliegen des Zielpublikums auch laufend veréandern.

Die Stiftung und der Verein Jugendalp stellen bei Jugendaktivitaten keine Fachkrafte vor Ort
zur Verfugung. Das heisst, Schulen, Jugendorganisationen, Vereine oder andere Jugend-
gruppierungen fiihren in der Regel ihre Anlasse, Projekte, Kurse oder Lager selbst organisiert
durch und sorgen selber fiir die Betreuung der Teilnehmenden.

Schulen suchen oft Einsatzmdoglichkeiten fur Klassen-Arbeitslager. Mehrere solcher Lager
haben schon in der Jugendalp stattgefunden. So konnten Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten
ausgefuhrt werden. Ausserdem koénnen die Schilerinnen und Schiiler aktiv die Jugendalp
gemass ihren Vorstellungen verandern.

Modulraume

Einzelne Raume kdnnen auch fix an Interessengruppen vermietet werden. Interessengruppen
bestehen aus Personen, welche ein klares Bedurfnis ausweisen und dazu einen Raum beno-
tigen. Die konkrete Umsetzung von Modulrdumen bleibt den Jugendlichen vorbehalten. Der
Verein Jugendalp ist fur alle Bedurfnisse offen, nimmt diese entgegen und definiert mit den
Interessierten eine mogliche Realisierung. Die Gruppen kénnen dann die Rdume selbst ges-
talten und unterhalten. Die Interessengruppe kann z.B. kostspieliges Material einschliessen.
Bedingung ist aber, dass die Raume immer auch fir andere Benutzende der Jugendalp zur
Verfligung stehen. Das Modulsystem stellt eine attraktive Ergédnzung zu den angebotenen
Raumen dar. Interessierte konnen ihre Bedurfnisse umsetzen und die anderen Nutzenden
profitieren von einem vielfaltigen Angebot. Ideen fir Modulrdume:
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» Eine Jugendgruppe installiert in der Jugendalp eine Indoor-Kletterwand.

e Eine Jugendband richtet sich ein Tonstudio ein. Wertvolle Gerate kénnen in einem
Schrank eingeschlossen werden.

» Der Werkraum wird von einer Bike-Gruppe erweitert und als Velowerkstatt genutzt.

» Der bestehende Theaterraum mit der Buhne und den vorhandenen Theaterkleidern wird
von einer Kindertheatergruppe ausgebaut.

« Die Jugendgruppe einer Naturschutzorganisation richtet sich eine Forschungsbasis ein
und macht die Untersuchungsergebnisse anderen Mietern auf Plakaten zugéanglich.

Bevorzugung Jugendlicher aus der Region Luzern

Die Jugendalp soll fiir Kinder und Jugendliche im Alter von rund 10-25 Jahren vorwiegend
aus der Region Luzern fir kreative Gestaltung und als Freiraum fiir Aktivitaten zur Verfligung
stehen, ohne dass die Jugendlichen aus der restlichen Schweiz ausgeschlossen wirden. Es
hat sich gezeigt, dass die Bedurfnisse der Jugendlichen und Schulen aus der Region Luzern
automatisch erfillt werden kénnen, weil diese das Haus hauptséchlich unter dem Jahr nutzen
mdchten. Wahrend den Ferienzeiten ist die Nachfrage aus der Region Luzern klein — dann ist
das Haus fur Ferienlager der Jugendverbande aus der ganzen Schweiz sehr attraktiv.

Folgende Massnahmen garantieren, dass die Jugendalp unsern Nutzern zur Verfliigung steht:

» Anfragen fur Familienfeste werden negativ beantwortet (resp. auf andere Hauser im Ei-
genthal verwiesen).

» Preise fur ausserkantonale Gruppen sind héher. Jugendliche aus der Region kénnen un-
ser Haus zu ausserst attraktiven Preisen nutzen.

» Unsere Zielgruppen werden aktiv beworben.

» Unser Haus ist in Verzeichnissen ausgeschrieben, welche bei Jugendlichen bekannt sind
und ihnen zur Verfiigung stehen.

» Die Jugendorganisationen der Region Luzern bilden als Mitglieder den Verein Jugendalp,
welcher das Haus betreibt. So fliessen die Anliegen der Jugendlichen direkt ein.

Okologie in der Nutzung

Die grosse Chance der Jugendalp im Bezug zur Umwelt liegt in der Sensibilisierung der betei-
ligten Jugendlichen. Dies geschieht durch die Mitbestimmung im Verein, durch die Mithilfe bei
der Sanierung und bei der Nutzung. Wichtig ist dabei, dass die Stiftung und der Verein die
noétigen Rahmenbedingungen schaffen und sich selber umweltfreundlich verhalten. Die Sen-
sibilisierung soll informierend und durch die konkrete Umsetzung stattfinden.

Umgesetzte Beispiele sind:

» Eine optimale Méglichkeit fiir die Sensibilisierung ist mit der Solaranlage gegeben. Ju-
gendliche haben die Sonnenkollektoren (Warmwasser) und die Solarzellen (Solarstrom)
gebaut und installiert. Ausserdem kénnen immer wieder andere Mieter die Anlage besich-
tigen und sich auf Informationstafeln tber die aktuelle Energieproduktion auf dem Ju-
gendalpdach und die erzielte Stromeinsparung informieren.

» Abfalltrennung: Sammelstelle und Kompostplatz mit Informationen

» Luft/ Abfall: Information Uber die Umweltbelastung durch das Verbrennen von Abfall

» Verkehr: Informationen tber Fahrplane des &ffentlichen Verkehrs und Kontaktadressen
fur Reservationen direkt neben dem Telefon.

» Einkauf: Liste mit regionalen Einkaufsmdglichkeiten (z.B. Milch vom Bauer)

+ Material: Uberzahliges Bastel- und Verbrauchsmaterial im Werkraum deponieren und
nachsten Gruppen Uberlassen = weniger Materialeinkaufe, Transporte und Abfalle.

* Reinigung: Die Jugendalp stellt umweltfreundliche Reinigungsmittel zur Verfigung

» Strom: Einsparungen durch Spararmaturen fir Warmwasser, Sparlampen, etc.

» Heizenergie: Mechanische Tirschliesser (Wéarme bleibt im Raum).

« Natur: Informationen Uiber Naturschutzgebiete im Eigenthal

Miete und Belegung

Durch das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder und des Stiftungsrates kann der
Betrieb der Jugendalp mit folgenden, ausserst ,jugendfreundlichen” Preisen selbsttragend ge-
fuhrt werden:
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« Tagesnutzung (ohne Ubernachtungen) Fr. 5.- pro Person und Tag
«  Ubernachtung (fiir Gruppen aus dem Kanton Luzern)  Fr. 9.- pro Person und Nacht
«  Ubernachtung (fiir ausserkantonale Gruppen) Fr. 11.- pro Person und Nacht

Allfallige Uberschiisse aus der Vermietung werden wieder in die Jugendalp investiert fir
Komfortsteigerung, Unterhalt, Anschaffungen, Modulraume, etc.

Die Belegungszahlen zeigen das grosse Bedirfnis von Jugendlichen nach solchen Raumen
und Gestaltungsmaoglichkeiten:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anzahl Tage offen 185 206 185 193 255 219 244
Anzahl verschiedene Personen 377 369 1'323 1512 1'917 1703 1'660 1457
Anzahl Tage mit Belegung 31 41 120 109 112 117 127 128
Anzahl Logiernéchte 739 1741 3'766 4'104 4751 4'176 4137 4473
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Jahr Tahr

2003 2004 Jahr Bl

2005 2006 Jahr By

Anzahl Logiernachte 2007 lahr

Anzahl verschiedene Personen 2908 2009 dahe

Die Belegungszunahme ist zum einen auf verstéarkte Werbung und zum andern auf die Sanie-
rungsschritte zurtickzufuhren, welche das Gebaude attraktiver machen.

Die aktuelle Belegung kann laufend unter www.jugendalp.ch eingesehen werden. Die Reser-
vation der Jugendalp erfolgt Giber die Arbeitsstelle Blauring und Jungwacht Kt. Luzern,
St. Karliquai 12, 6004 Luzern, Tel: 041 412 09 61, vermietung@jugendalp.ch.
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6. Unser Jugendhaus flr die Zukunft trimmen

Fur die Sanierung steht ein vollstandiges und baubewilligtes Bauprojekt als Basis zur Planung
der einzelnen Etappen bereit, welches zusammen mit Jugendlichen und Fachpersonen erar-
beitet wurde und teilweise schon umgesetzt ist.

Die Sanierungsschritte schranken die Nutzung und Mitgestaltung der Jugendalp durch die
Jugendlichen nicht ein. Es wurde und wird mit den vier Etappen nur in die Sicherheit, den
Energiebereich und in den Grundkomfort investiert. Veranderungen in der Nutzung der Rau-
me kdénnen Jugendliche auch nach diesen Sanierungsschritten mitbestimmen.

Grundsatzliches zur Finanzierung der Sanierung

Es zeigte sich rasch, dass die Ressourcen fir die Finanzsuche nicht reichten, um die Kosten
von rund 1.2 Mio. Fr. fir die gesamte Sanierung auf einmal zu sammeln. Daher wurde ein
Vorgehen in Etappen gewahlt, um unsere Vision eines aussergewdhnlichen Hauses fur die
Jugend dennoch zu erreichen. Wir sind der Ansicht, dass es den Jugendlichen wenig bringt,
wenn bereits gesprochene Gelder nicht sofort eingesetzt werden, wenn dies sinnvoll mdglich
ware. Diese Vorwartsstrategie bewahrt sich, wie die stetig steigenden Nutzerzahlen zeigen.
Je nach Finanzierungsstand werden nach Riicksprache mit den Geldgebern die Etappen
noch weiter unterteilt.

Die Stiftung verzichtet auf eine Fremdfinanzierung mittels Bankkredit. Die Zinskosten miss-
ten durch den Betrieb gedeckt werden, d.h. die Mieten miissten angehoben werden. Diese
Massnahme ware nicht vereinbar mit unserem Leitbild, welche eine fir Jugendliche giinstige
Vermietung vorsieht.

Umwelt und Energie

In der Jugendalp werden 6kologische Aspekte sowohl in der Nutzung wie auch in der Sanie-
rung bertcksichtigt. Durch die Anstrengungen im Umweltbereich profitiert die Umwelt direkt
durch die geringere Belastung (schonende Nutzung der Ressourcen) und die einbezogenen
Jugendlichen werden fiir die Okologie- und Energiethematik sensibilisiert. Die Massnahmen
im Umweltbereich tragen aber auch zu tiefen Betriebskosten bei. Eine ausfiihrliche Broschire
mit Informationen und Variantenstudien zum Bauprojekt, zum Energiekonzept und zu allen
Aspekten der Baudkologie/Baubiologie ist im Anhang aufgefuhrt.

Die Aspekte der Baubkologie/Baubiologie in der Juge ndalp

In der Jugendalp werden gezielt langlebige und flexible Konstruktionen sowie umweltfreundli-
che und schadstoffarme Baumaterialien eingesetzt. In der Regel schneiden regional verflg-
bare, nachwachsende und moglichst naturbelassene Baumaterialen (wenig Verarbeitungs-
schritte) am Besten ab. Aus diesem Grund werden z.B. im Dach der Jugendalp Holzweichfa-
serplatten als Warmedammmaterial eingebaut. Die 6kologische Sanierung ist auch eine wich-
tige Grundlage fir eine umweltfreundliche Nutzung und fur das Wohlbefinden der Mieter. Ein
Beispiel ist die neue Sammelstelle fir recyclebare Abfélle, die von einer Mittelschulklasse ge-
baut wurde und zur Sensibilisierung im Abfallbereich beitragt.

Sonnenkollektoren

i 30
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Energiekonzept

Das vorbildliche Energiekonzept der Jugendalp sieht folgende Massnahmen vor:

+  Okologische Warmwasser- und Stromproduktion (Sonnenkollektoren und Photovoltaikan-
lage).

» Bedarf reduzieren (z.B. Temperaturniveau senken, nicht alle Raume heizen, Betriebszei-
ten einschranken).

» Verluste vermindern (z.B. Mechanische Turschliesser montieren, Warmwasser-
Spararmaturen, Warmedammung Gebaude mit U-wert max. 0.25 W/m2k, Warmedam-
mung Wasserleitungen, Glihbirnen durch Stromsparlampen ersetzen).

* Nutzung Warmegewinnung (passive Sonnenenergienutzung mit grossem Fenster im
Esssaal, gute Steuerung/Regelung der Heizanlage, Nordfassade Fensterladen zu, Sud-
fassade Fensterladen offen).

* Neue Warmequelle installieren (6kologisch und ékonomisch vertretbar, Sonnenenergie
und Holzheizung, effiziente Warmeverteilung mit Strahlungswarme)

Die Stiftung Jugendalp hofft durch das Engagement im Umweltbereich auf die Unterstiitzung
von Behorden, Firmen und Stiftungen, welche nachhaltige und 6kologische Jugendprojekte
fordern. Auch der Energiefonds der Stadt Luzern hat erkannt, dass die Jugendalp eine Sen-
sibilisierung Jugendlicher fir Energie- und Umweltanliegen mdglich macht. Er unterstttzt
deshalb die Sanierung der Jugendalp grossziigig. Ausfihrliche Informationen mit Hinter-
grundinformationen und Variantenstudien zum Bauprojekt, zum Energiekonzept und zu allen
Aspekten der Baudkologie/Baubiologie befinden sich in der Abschlussarbeit aus dem Jahr
2003 der Ausbildung zum Baubiologen/Baudkologen SIB von Res Wyler (Mitglied Stiftungsrat
Jugendalp).

Das Heizsystem

Der Warmespeicher liefert genligend Warmwasser fiir Kiiche, Dusche und die Heizung. Die
thermische Solaranlage, die im Herbst 2004 von einer Mittelschulklasse gebaut und auf dem
Dach der Jugendalp installiert wurde, liefert kostenlos rund 70% des Warmwassers. Die neue
Holzpelletheizung liefert die restliche Energie firs Warmwasser und fur die Heizung. Die Do-
kumentation vom Bau dieser Solaranlage in Form eine A5-Broschiire mit CD-Rom gibt detail-
liert Auskunft. Im Jahr

Heizsystem in der Jugendalp mit 2006 hat eine Ju-

thermischer Solaranlage auf dem Dach gendgruppe zusétz-

und mit Holzpelletheizung lich eine Photovoltaik-

anlage zur Produktion
it von Jugendalp-
Kollektoren Kalt Warmw.assenSpeicher“ Solarstrom installiert.

Haizung (Heizungskelsiau) Im Eingangsbereich
innen: Boiler fiir Erwérmung informiert eine Anzei-
des Trinkwassers Warmwasser

getafel die Jugendli-
chen tber die Ener-
b ik ||||||| gieproduktion der
in den Duschen B Sonne und Uber die
- Funktionsweise der

Umwalz-

Elektroeinsatz 6 kW pumpe Solaranlagen. Die
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) Elektroginsatz 10 KWW_—=—" | Heizungs: diese erneuerbare
Hmwisténompe el Energieform ist somit

A gewabhrleistet. Auch
Bodenhei . .
i e mit Wasserspardiisen
und Radiatoren / und _brausen Wie
Umwaélzpumpe

Warmwasser in

-
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Ricklauf (kalt)
Vorlauf (warm)

Deckenstrahler

Solarwar her in den Réumen auch Stromsparlam-
pen werden Ressour-
Holzpelletheizung Kaltwasser - Zuleitung cen gespart.
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Jugendliche in die Sanierung einbeziehen

Es ist problemlos mdglich, Jugendliche bei der Sanierung selber einzubeziehen. Das hat sich
bereits in der Vergangenheit bewahrt. So konnten Jugendliche in Mittelschul-Klassenlagern
eine Sickerleitung bauen, die Fensterladen reparieren und sogar die Solaranlage bauen und
auf dem Dach der Jugendalp installieren. Selbstverstandlich wurden und werden dabei die
notwendigen Sicherheitsvorehrungen getroffen. Beim Einbezug der Jugendlichen geht es
nicht um die Einsparung von Baukosten oder um eine Reduktion des Arbeitsaufwandes fiir
die Stiftung oder den Verein Jugendalp. Das Ziel ist, dass sich Jugendliche mit der Jugendalp
identifizieren, dass sie ihre Anliegen und Wiinsche einbringen und dass sie fir Umweltanlie-
gen sensibilisiert werden kdnnen. Die Stiftung und der Verein Jugendalp méchten die Ju-
gendlichen erneut aktiv und sinnvoll in die anstehenden Bauetappen einbeziehen. Jugendli-
che sanieren also ihre Jugendalp selber.

Sl

Neuer Eingangsbereich

Bau Photovoltaikanlage Bau Pelletraum stelle Brandschutz

Perspektiven der Jugendlichen

Die Stiftung und der Verein Jugendalp sind sich bewusst, dass nicht nur eine sinnvolle Frei-
zeitbeschaftigung zu wichtigen Anliegen der Jugendlichen gehoért. Oft fehlt den Jugendlichen
die Chance fiir einen Start im Berufsleben. Viele Jugendliche finden heute nach der Schule
keine Lehrstelle. Dieser Umstand ist dusserst bedenklich, bedeutet doch eine Ausbildung ei-
nen wichtigen Lebensiibergang. Sie bildet die Grundlage fir eine erfolgreiche Integration der
Jugendlichen in die Erwachsenen- und Arbeitswelt. Die schwierige Situation kann auch nicht
mit einem zusatzlichen Freizeitangebot angemessen verbessert werden. Es braucht zusatzli-
che Anstrengungen, um die Jugendlichen zu stiitzen und zu motivieren. Angebote, welche
den stellenlosen Jugendlichen eine Perspektive bieten, sind gefragt. Die Jugendalp kann ei-
nen Teil dazu beitragen und verspricht sich, dass stellenlose Jugendliche aus der Region ei-
ne Chance erhalten, in die Arbeitswelt zu starten und dadurch verschiedene Handwerksrich-
tungen kennen zu lernen.

Mogliche Formen der Mitarbeit Jugendlicher

» Aufbau eines Beschaftigungsprogramms fur arbeitslose Jugendliche oder Beschéftigung
suchtkranker oder delinquenter Jugendlicher in Form einer erzieherischen Massnahme
unter fachkundiger Betreuung. Berufspraxis-Lager der Gewerbeschulen

» Lehrlingslager und Berufseinfiihrungskurse

» Klassen-Arbeitslager der Sekundar- und Mittelschulen

* ,Umbau-Lager" fur Oberstufenschiler und Leiterinnen der Jugendverbénde

» Aufbau einer Interessengruppe Jugendalp mit Jugendlichen aus der Region Luzern
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Begleitung der Jugendlichen durch Fachpersonen

Samtliche Mitglieder der Stiftung wie auch des Vereines sind ehrenamtlich tatig. Ihr Engage-
ment in zahllosen Einsatzen, Sitzungen und Arbeiten erméglichen es, dass die Jugendalp
kostendeckend wirtschaftet. Diese wertvolle Arbeit ist und bleibt ein Grundstein, um den Fort-
bestand der Institution weiterhin zu gewéhrleisten. Eine umfassende Sanierung des grossen
Gebaudes kann verstandlicherweise nur zu einem kleinen Teil ehrenamtlich geleistet werden.
Die Arbeiten sind zu fachspezifisch und zeitintensiv. Aus diesem Grund missen auch Fach-
personen beauftragt werden. Bereits fiir die erste Sanierungsetappe wurden die Leistungen
eines Architekten und Baudkologen sowie eines Energiefachmannes beansprucht und finan-
ziell abgegolten.

Die Koordination des dritten Sanierungsschrittes, die fachliche Begleitung und die Betreuung
und Anleitung von stellenlosen Jugendlichen bieten nun zusatzliche Herausforderungen. Die
Koordinationsperson ist von zentraler Bedeutung. Sie beinhaltet Arbeitsvorbereitungen und
Organisation der Arbeitseinséatze der Jugendlichen, Verhandlungen und Absprachen mit
Handwerkern und Fachleuten, sowie die Kontaktpflege zum Stiftungsrat der Jugendalp. Der
Aufwand ist abhdngig von der Sanierungsetappe. Daher wird sich bei der Detailplanung der
Sanierungsetappe der Umfang dieser Koordinationsaufgabe zeigen. Wenn immer mdglich
werden die Arbeiten wie bisher im Rahmen der Stiftungs- und Vereinsarbeit ehrenamtlich er-
ledigt.

Gerade Jugendliche, welche wenige Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, brauchen eine
kompetente Betreuung durch die Baufachleute. Zusatzlich missen diese Jugendlichen auch
in zwischenmenschlichen Fragen und in den Bereichen Motivation, Arbeitseinsatz etc. betreut
werden. Bei der Sanierung kann diese Funktion beispielsweise durch das Kompetenzzentrum
SOS oder Dreipunkt geleistet werden, welches Beschéaftigungsprogramme und Weiterbildun-
gen fir arbeitslose Jugendliche anbietet und an einer Zusammenarbeit mit der Jugendalp
sehr interessiert ist (Vorabklarungen sind bereits erfolgt).

Organe der Jugendalp Eigenthal Organ igramm Zusammenarbeit
Stiftung Jugendalp Verein Jugendalp Saniel‘u ng Juge ndalp
(Eigentimerin der |— (Mutzung und Betrieb
Jugendalp / Sanierung) der Jugendalp)
Baufachleute * Die Zusammenarbeit
(im Auftrag der Jugendalp) zwischen Handwerkern und
Jugendlichen ist anspruchsvoll.
Architekt / Ausschliesslich Fachkrafte, die
Koordination Bauleitung bereit sind sich auf diese
Sanierung Jugendalp Situation einzulassen, werden
angegangen.
Bauunternehmer ** Die standige Begleitung
und Handwerker * Ubernehmen die Leitenden der
Leitung der | entsprechenden Organisation
Jugendiichen ** (z.B. Lehrperson oder
Jugendliche * Mitarbeitende des
(und en Lieferanten Kompetenzzentrums SOS,
o I | Baumaterial welches
Jugendiiche | Beschaftigungsprogramme und
Weiterbildung fir arbeitslose
Jugendliche anbietet).
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7. Etappierung, Kosten und Zeitplan

Abgeschlossene erste Bauetappe 2004
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Im ersten Sanierungsschritt wurden rund Fr. 330'000.- investiert. Die folgende Tabelle gibt ei-
ne Ubersicht tiber die Finanzierung und die realisierten Arbeiten.

Sicherheit: Erneuerung der Elektroinstallationen, Einbau einer Brandmeldeanlage,

Fluchttiiren und Asbestsanierung

Komfort: Ersatz defekter Kippkessel in der Kiiche, Ersatz der Betten und Erneuerung der

sanitéaren Anlagen (Duschen und Toiletten)

Energie: Neue Solaranlage fur die Warmwasserproduktion, Fotovoltaikanlage (Solar-
strom), neuer Warmespeicher, Wasserspardiisen und Sparlampen

Erste Etappe 2004 Einnahmen Ausgaben
Gemeinden Ebikon, Gisikon, Meggen und Schwarzenberg 4’500.00
Stadt Luzern 56'000.00
Lotteriefonds Luzern 100'000.00
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Luzern 10'000.00
Ro&m.-kath. Kirchgemeinde Luzern 10'000.00
Kirchgemeinden Adligenswil, Dierikon, Gisikon, Honau, 13'780.00
Root, Horw, Littau, Meggen, Meierskappel, Reussbihl,
Udligenswil
Gemeinnutzige Gesellschaft der Stadt Luzern 1'000.00
Pfadistiftung 1'000.00
Pro Juventute 2'000.00
Greenpeace (Jugendsolarprojekt) 6'000.00
Jugendstiftung des Kantons Luzern 20'000.00
Genossenschaft Migros Luzern 1'000.00
Otto Gamma Stiftung 5'000.00
Energiefonds der Stadt Luzern 45'829.10
Forderprogramm Energie des Kantons Luzern 3'400.00
Gemeinnitzige Gesellschaft Schweiz 10'000.00
Sammlung: Arzte fiir Umweltschutz fiir Asbestsanierung, 14'204.75
Stadtrat Luzern, Soz. Fonds Stadt
Frau Zeyer (PV) 2'000.00
Institut fir Umweltmedizin 10'000.00
Fachkommission Umweltpadagogik und Stadtepartner- 2'400.00
schaft Stadt Luzern
div. Spenden 443.75
Solarspar 6'000.00
Stiftung Sums 1'000.00
Eigenleistungen (Arbeit) 20910.00
Erneuerung Elektroinstallationen 63'098.10
und Einbau Brandmeldeanlage
Baumeisterarbeiten fir Duschen, Toiletten, Kanalisation, 49'376.15
Bodenplatten
Warmedammungen, Innentiiren, Fenster, Fluchttiiren 30'232.25
Mauerentfeuchtungen 10'337.75
Sanitdranlagen 25'642.35
Betten 2'500.00
Solaranlage (Sonnenkollektoren) 49'938.85
Asbestsanierung (2005) 22'328.75
Photovoltaikanlage (2006) 32'437.50
Planung, Bauleitung, Baunebenkosten 29'092.55
Diverse Arbeiten (z.B. Ersatz Kippkessel, 15'125.90
Feuerloscher, Dachreparaturen, etc.)
Total 346'467.60 330'110.15
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Die Jugendalp wurde von diversen Firmen und Institutionen mit Gratisleistungen und Spezial-

preisen unterstitzt:

Solar Support Luzern

Schorno Gerustebau, Udligenswil
Knuchel, Dammtechnik AG, Kriens
BE-Netz AG, Luzern

Philips AG, Ziirich

Biiro fiir Baukultur, E. Uberschlag

VVVVVV

Abgeschlossene zweite Bauetappe 2008

Hansgrohe AG, Neuenhof

Osram AG, Winterthur

Franz Kinzli, Wasserader

Kindler Bedachungen, Schwarzenberg
Elektro Imholz AG, Kriens

Alois Herzog AG, Sanitar, Luzern
Gotthard Schnyder AG, Emmenbriicke

VVVVVVV

Im zweiten Sanierungsschritt wurden rund Fr. 128'000.- fiir eine Holzpelletheizung investiert.
Mit der Heizung gehdéren kalte Aufenthalte in der Jugendalp der Vergangenheit an. Die drin-
gend nétige Warmedammung konnte aufgrund fehlender Finanzen nicht realisiert werden. Ein
Winterbetrieb ist daher nicht sinnvoll, das Haus ist jedoch neu bis Ende November offen. Die
Warmedammung wird in der vierten Etappe realisiert.

Zweite Etappe 2007/2008 Einnahmen Ausgaben
Albert Kéchlin Stiftung (Forderpreis) 70'000.00
Diverse Kleinspenden an die Stiftung Jugendalp 11'580.00
Forderbeitrag Energiefonds Stadt Luzern 25'103.20
Eigenleistungen Bau Pelletraum 6'000.00
Xundheit - Offentliche Gesundheitskasse Schweiz 1'000.00
Energie Wasser Luzern ewl 500.00
Verein Jugendalp 13'762.80
Sanierung Dach Pelletraum 2'430.00
Material fur Bau Pelletraum 3'028.05
Bau Pelletraum (Eigenleistungen) 6'000.00
Tirschliesser 552.00
Spesen (Reisen, Essen) 581.80
Heizung und Warmeverteilung 115'354.15
- Lieferung und Einbau Heizung
- Lieferung und Einbau Heizkérper
(Wandradiatoren und Deckenstrahler)
- Abgasleitung (Kamin)
- Lieferung und Einbau Heizgruppe, Verrohrung, etc.
- Aufwand Projektbearbeitung
Total 127'946.00 127'946.00

Die Jugendalp konnte wieder auf gute Preise folgender Unternehmen zéhlen:

> B.energie AG, Nottwil
> BE Netz AG, Luzern
> Herzog-Elmiger AG, Kriens

Abgeschlossene dritte Bauetappe 2009

> Fenaco, Holz-Pellet, Bern
> Zehnder Heizkorper AG, Granichen
> Markus Gabriel, Kaminbau, Luzern

Der dritte Sanierungsschritt umfasste die Sanierung der gesamten Dachflache, welche fiir die
Erhaltung der Bausubstanz wichtig ist. Die Dachsanierung enthalt auch die Warmedammung
der Dachflache. Im geheizten Abschnitt ist dies aus 6kologischen Uberlegungen zwingend.
Aber auch im ungeheizten Teil hilft die Isolation, im Sommer extremer Hitze im Dachge-

schoss vorzubeugen.

Der Stand der Finanzierung und die Kosten geméass Abschlussrechnung:
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Dritte Etappe 2009/2010 Einnahmen Ausgaben

Stiftung Wohnkultur 120’000.00
Binding Stiftung 30'000.00
Beitrag Energiefonds Stadt Luzern 66'657.13
Stiftung Luzerner helfen Luzerner 10'000.00
Lotteriefonds Kanton Luzern 10'000.00
Gebdudeprogramm 34'480.00

Dachkonstruktion inkl. Warmeddmmung und Dachfenster 146'154.70

Baugeruste 15'771.65

Spenglerarbeiten 60'014.75

Solaranlagen abbauen und erneut installieren 4'917.20

Diverses (Mulden, Versicherung, Kleinarbeiten) 11'789.00

Abbruch- und Aufrdumarbeiten 29'590.00

Total 271'137.13 268'237.30

Die Jugendalp konnte wieder auf gute Preise folgender Unternehmen z&hlen:

> Schorno Geriistebau, Udligenswil

D> Kindler Bedachungen, Schwarzenberg
D> Franz Kunzli, Wasserader

Die weiteren geplanten Bauetappen

Die weiteren Etappen orientieren sich an den drei gebildeten Abschnitten A, B und C. Die
Grinde dafir sind vielfaltig: Nutzung, Schaden, Heizkonzept, Finanzierung usw.

Abschnitt C Abschnitt A
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Sommer- Ganzjahres-

nutzung nutzung

Fur die weiteren Etappen orientieren wir uns erneut am Kostenvoranschlag vom 7. Juli 2003
(+/- 15%). Die Eigenleistungen wurden in einer detaillierten Berechungstabelle abschéatzt.

Wir erhoffen uns bei beiden noch offenen Sanierungsschritten wieder grossziigige Rabatte
der Lieferfirmen und Handwerker.

Die vierte Bauetappe

Der vierte Sanierungsschritt holt die fehlende Warmeddmmung und den Ersatz der Fenster
des bereits geheizten Abschnittes A nach (ohne Erdgeschoss aus Mauerwerk). Erst mit die-
sem Sanierungsschritt steht die Jugendalp das ganze Jahr den Jugendlichen zur Verfigung.
Denn der Abschnitt A hat alle Elemente eines Jugendhauses fiir den Ganzjahresbetrieb (Ki-
che, Esssaal, Dusche, WC, Zimmer mit 25 Betten, Brandmeldeanlage).
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Bei dieser Etappe sollen Jugendliche einmal mehr zum Einsatz kommen. Die Organisation
Dreipunkt wird zusammen mit Jugendlichen im Rahmen eines Motivationssemesters die Fas-
saden sanieren.

Diese Semester werden im Auftrag der Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (wira) des Kantons
Luzern durchfihrt. Sie richten sich an stellenlose Jugendliche nach Abschluss der obligatori-
schen Schulzeit (Schulabgéanger), an Lehrstellensuchende oder an Personen, welche die
Lehre abgebrochen haben. Die Jugendlichen sind im Alter zwischen 16 und 20 Jahren und
werden professionell betreut

Die Kosten gemass Kostenvoranschlag (+/- 15%) vom 7. Juli 2003 (mit Aktualisierungen
2008) sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Vierte Etappe Einnahmen Ausgaben
Foérderbeitrag Energiefonds Stadt Luzern 44'000.-
Kleinspenden 50°000.-
Gebaudeprogramm 10'000.-
Eigenleistungen 40'000.-
Dammung Wande (Aussendammung) 80'000.-
Ersatz Fenster inkl. Laden 40'000.-
Diverses (Gerust, Entsorgung, Fensteranpassungen, 16°000.-
Dachuntersicht)
Eigenleistungen Dreipunkt 30'000.-
Eigenleistungen Jugendalp 10'000.-
Total 144°000.- 176'000.-
Offener Betrag 000

Folgende Fotomontage zeigt die Jugendalp mit der neuen Fassade im Hausteil A:

Fotomontage miitieuer Fassade (orange)

Die flnfte Bauetappe

Der funfte Sanierungsschritt holt die fehlende Warmedammung und den Ersatz der Fenster
des Abschnitts B, die Dammung des Mauerwerks und Bodens im Erdgeschoss, die restliche
Heizungsergénzung, sowie die Mauerentfeuchtungen nach. Die meisten Arbeiten eignen sich
bestens fur den Einbezug Jugendlicher. Mit diesem Sanierungsschritt kann das Haus nachher
im Abschnitt B um 52 geheizte Schlafplatze erganzt werden, was vor allem in den Uber-
gangszeiten nachgefragt wird.

Die Kosten gemass Kostenvoranschlag (+/- 15%) vom 7. Juli 2003 (mit Aktualisierungen
2008) sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Funfte Etappe Einnahmen Ausgaben
Forderbeitrag Energiefonds Stadt Luzern 70'000.-
Eigenleistungen (erste Schatzung) 50'000.-

Baumeisterarbeiten (Warmedammung Boden Kiiche und 68'000.-
Eingangsbereich, Abwasserleitungen, Bodenplatten)

Dammung Wande (Aussenddmmung) 66'000.-

Ersatz Fenster inkl. Lédden 40'000.-

Gipserarbeiten, Verputze, Malerarbeiten 48'000.-

Schreinerarbeiten, Innenturen 10°000.-

Bodenbelage 13'000.-

Mauerentfeuchtungen (inkl. Abschnitte B und C) 10'000.-
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Warmeverteilung Abschnitt B, 1 OG (Heizkdrper) 5'000.-

Reserven 30'000.-

Total 120°000.- 290'000.-
Offener Betrag 0’000

Abschlussarbeiten nach Realisierung der Etappen 1 b is5

Um das Gesamtkonzept abzuschliessen, sind nach der Realisierung der Etappen 1 bis 5

noch folgende Arbeiten offen:

e Im Abschnitt C der Jugendalp (nur Sommerbetrieb) ist nach den Bauetappen 1-4 erst das
Dach saniert. Der Ersatz der Fenster und die Warmedadmmungen (Boden, Wande) wéren

noch zu realisieren.

* Im Abschnitt A und B gibt es noch zuriickgestellte Arbeiten wie
Umgebungsarbeiten und einige Kleinarbeiten.

Einbau Kiichenwarenlift,

Die Arbeiten sind jedoch weniger wichtig und werden allenfalls nach Abschluss der Etappen 1

bis 5 angepackt.

Zeitplan fur die nachsten Bauetappen

get, Koordination mit Jugendlichen / Medienarbeit

Aufgaben Termine
Finanzsuche ab Mai 2011
Vorbereitung der Arbeiten / Ausfiihrungsprojekt / Detailbud- Bis Okt. 2011

Realisierung Etappe 4

Winter 2011/2012

Realisierung Etappe 5

Winter 2012/2013

Die Planung der letzten Etappe wird rechtzeitig durch die Stiftung Jugendalp injiziert (geplant
ab 2012). Voraussetzung ist die erfolgreiche Aussicht auf eine Finanzierung.

Die Stiftung Jugendalp hélt sich je nach finanzieller Situation ein Szenario offen, die Etappe 4

oder 5 auf weitere kleinere Etappen aufzuteilen.
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8. Werbung und Offentlichkeitsarbeit

Mitglieder gewinnen

Bereits heute wird die Jugendalp von vielen Vereinen aus der Region als aussergewdhnli-
ches Haus wahrgenommen. Nebst der Mitarbeit der Jugendverbande wird auch die Zusam-
menarbeit mit der offenen Jugendarbeit verstarkt. Zurzeit ist noch keine Gruppe in der Ju-
gendalp aktiv, die einen Modulraum betreibt. Mit einer neuen Werbebroschiire werden nun
diese Jugendlichen aktiv beworben, aber auch um neue Nutzer, Partner wie auch Vereins-
mitglieder gewinnen. Die Broschire wird in der Region Luzern verschiedenen Interessen-
gruppen und Vereinen im Jugendbereich zur Verfligung gestellt und an fur Jugendlichen inte-
ressanten Orten aufgelegt.

Offentlichkeitsarbeit

Wie bereits vielfach durchgefuhrt, méchten wir die Medien tber die Sanierung mit Mitteilun-
gen weiterhin bedienen. Unser Pressearchiv und die letzten Medienmitteilungen sind unter
www.medien.jugendalp.ch gesammelt.

Hepart 17 «Jugendalp» erhilt von Kéchlin-Stiftung den Férderpreis

9. Fotos und Ubersichtplan der Jugendalp

Fotos
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Ubersichtsplan

Die Plangrundlagen wurden im Jahr 2000 in einem Arbeitslosen-Beschéftigungsprogramm
erstellt. Detaillierte Plane 1:100 unseres Jugendhauses sind auf Anfrage gerne erhdltlich.

Wyeadaly
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10. Anhang

Aktuelle Medienberichte Uber die Jugendalp unter www.medien.jugendalp.ch

Unter www.jugendalp.ch/stiftung/sanierungsschrittO4.htm: Bau der Solaranlage

Unter http://www.jugendalp.ch/stiftung/sanierungsschritt08.htm: Heizungseinbau

Unter http://www.jugendalp.ch/stiftung/sanierungsschritt09.htm: Dachsanierung

Unter www.jugendalp.ch/stiftung/ihrespende.htm: Bestatigung der Gemeinnitzigkeit
Unter www.jugendalp.ch/stiftung/zweck.htm: Stiftungsreglement

Unter www.jugendalp.ch/stiftung/zweck.htm: Tatigkeitsbericht Stiftung Jugendalp 2010
Unter www.jugendalp.ch/stiftung/gesamtprojekt.htm: Bauprojekt

11. Referenzen

Referenzen : Die Jugendalp konnte auf die Unterstiitzung von ausgewiesenen Fachpersonen
zahlen. Diese stehen gerne fiir Fragen und Auskiinfte zur Verfiigung:

Herr Gregor Schmid, Umweltschutz Stadt Luzern, Prasident Fondsverwaltung des Ener-
giefonds Stadt Luzern, 041 208 83 40

Herr Ernst Wynistorf, Adligenswil, Lehrer Mittelschule, Leiter Klassen-Arbeitslager,

041 228 43 23

Frau Dr. Yvonne Zeyer, Luzern, Arztinnen und Arzte fiir Umweltschutz, Finanzierung der
Asbestsanierung und Fotovoltaikanlage (Solarstrom), 041 410 17 30

Herr Ady Baur, Jugendberatung Contact, Affoltern a.A., 043 322 60 40
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12. Warum soll die Jugendalp unterstutzt werden?

* Weil Jugendliche noch nicht Uber die Finanziellen Mittel und die Beziehungsnetze verfi-
gen, auf welche die Wirtschaft zur Gegenseitigen Hilfe zuriickgreifen kann.

» Weil Kinder und Jugendliche Anrecht auf Freirdume fir ihre Ideen haben.

* Weil Jugendliche der Region Luzern und der ganzen Schweiz ein vielseitiges Haus erhal-
ten.

» Weil die Sanierungsbemiihungen erfolgreich sind. Gegenilber 2003 benutzten mehr als
4x so viele Jugendliche jahrlich das Haus !!

* Weil Jugendliche in die Planung und Umsetzung einbezogen werden.

» Weil die Jugendalp nach den Grundséatzen der Baubiologie/Bautkologie saniert wird und
das Energiekonzept durchdacht ist.

» Weil 6kologische Aspekte auch in die Nutzung einfliessen und damit viele Jugendliche fir
Umweltanliegen sensibilisiert werden kénnen.

* Weil die Jugendalp selbsttragend betrieben wird und weil deshalb nur einmalige Beitréage
fur die Sanierung bendétigt werden.

» Weil das Projekt breit abgestiitzt ist und von einem Patronatskomitee unterstitzt wird.

* Weil es schade ware, wenn diese Chance verpasst wiirde und das traditionsreiche Haus
im Eigenthal abgebrochen werden musste.

Besten Dank fir ihre Unterstitzung. Wir freuen uns natirlich auch, wenn sie sich im Rahmen
ihrer Moglichkeiten fur unser Projekt stark machen. Merci.

Kontaktadresse: Stiftung Jugendalp, Roman Steffen, Prasident, Hochriti 3, 6005 Luzern,
041 420 47 04, 079 830 16 63, stiftung@jugendalp.ch




